REFERAT Okonomiudvalget d. 21-01-2026

Meadedato Onsdag d. 21. januar 2026 kl. 17:00
Medested Maodelokale 1.14
Emil Viskum (Afbud), Lars Prier, Peter Faarbak, Toke Elling, Kurt

Maeodedeltagere Scheelsbeck, Turan Akbulut, Ken P Petersson, Nadeem Farooq, Nicki
W Brachner



Indholdsfortegnelse

1. I - Sengelose fitness GKONOMI - DU...........cccuiiiiiiiiiiiiiciie e et eesaee e st e e saaeeeaeeeas



Punkt 1: 1. I - Sengelose fitness ekonomi - QU

26/587
Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 afsatte byradet 3 mio. kr. til en tilbygning til Sengelase fitness.

Byggeprojektet har nu varet udbudt, og det viser sig, at projektet ikke kan gennemferes for den afsatte bevilling. Byradet
skal derfor treeffe beslutning af bevilling.

Indstilling

at @konomiudvalget og Byradet godkender, at byggeri af Sengelose fitness gennemferes til 6,1 mio. kr., herunder at der
frigives og afsattes yderligere 3,14 mio. kr. til projektet, finansieret af mindreforbrug pa Nyt radhus-projektet

Beslutning Okonomiudvalget den 21-01-2026

Sagen udsettes.

Sagsfremstilling

Udbud af byggeriet af Sengelese fitness bliver vesentligt dyrere end forudsat i den politiske aftale om budget 2025-28.
Det skyldes til dels, at det ogede areal medferer krav om eget ventilation og handicaptoilet. Samtidig bidrager
geotekniske forhold til, at fundamenterne skal fores dybere end forventet.

Administrationen vurderer ikke, at det er realistisk at reducere i det vedtagne projekt for at {2 det til at matche bevillingen.
Projektet bestar af et simpelt byggeri af et lokale pd 123 m2 og et vindfang, der forbinder lokalet med den eksisterende
bygning. For at overholde bygningsreglementet skal der etableres ventilation, og det eksisterende toilet skal ombygges til
handicaptoilet.

Administrationen bemarker, at der er et mindreforbrug pa Nyt radhus-projektet, som evt. kan finansiere et merforbrug til
Sengelase fitness, hvis Byradet ensker at bevilge yderligere 3,14 mio. kr.

Okonomi

Oversigt over afsatte radighedsbelob og forventede udgifter pd Sengelose fitness og Nyt radhus

I mio. kr Uforbrugt Forventede Mulig omprioritering af
T radighedsbelob udgifter radighedsbelab

Sengelose 3,0 6,14 3,14

fitness

Nyt radhus 5,7 0 -3,14

Afbud Emil Viskum
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